

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода с 01.01.2021 по 30.06.2021 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

<b>Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)</b>	Автономная некоммерческая организация "Киностудия "Жираф"
<b>Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)</b>	1137800007091
<b>Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)</b>	Инклюзивная подростковая киношкола "Звуки-Знаки". Обучение актерскому мастерству и съёмки обучающего кино для детей с проблемами слуха.
<b>Номер договора о предоставлении гранта</b>	19-1-014534

### Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1.	Организована и проведена четвертая обучающая сессия для сурдопедагогов.	28.02.2021			
2.	В результате процесса обучения сняты и смонтированы тринадцатая, четырнадцатая и пятнадцатая серии.	31.03.2021			
3.	Проведено 5 презентаций проекта во время которых 45 детей с нарушением слуха получили учебное пособие из рук авторов проекта.	30.05.2021			
4.	Осуществлена подготовка, съемка и монтаж документального фильма о киношколе.	31.05.2021			
5.	Подготовлен и осуществлен торжественный финал проекта.	31.05.2021			
6.	1000 учащихся коррекционных школ Санкт-Петербурга и Ленобласти для детей с проблемами слуха получили обучающее пособие.	31.05.2021			

7.	Размещено 40 упоминаний в СМИ.	30.06.2021			
<b>Дополнительный комментарий</b>					

<p><b>Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	
--	--

**Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)**

*Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).*

№	Мероприятие	Запланированные сроки проведения	Фактические сроки проведения	Итог мероприятия (качественный результат)
---	-------------	----------------------------------	------------------------------	---

<p><b>Электронные ссылки на публикации и(или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>	
<p><b>Фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</b></p>	

<p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>												
<p><b>Количество публикаций за весь срок осуществления проекта</b></p>												
<p><b>Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</b></p>	<table border="1" data-bbox="752 472 2040 517"> <thead> <tr> <th data-bbox="752 472 1140 517">Название</th> <th data-bbox="1140 472 1592 517">Описание</th> <th data-bbox="1592 472 1917 517">Файл</th> <th data-bbox="1917 472 2040 517">Дата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" data-bbox="752 517 2040 596" style="height: 40px;"></td> </tr> </tbody> </table>				Название	Описание	Файл	Дата				
Название	Описание	Файл	Дата									
<p><b>Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</b></p> <p><i>Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта оценка.гранты.рф (в том числе для представителей СМИ).</i></p>												
<p><b>Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за весь срок осуществления проекта)</b></p>												
<p><b>Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, услуг, имущественных прав) (руб.)</b></p>												

**Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта**

Информация, указанная Вами в данном разделе отчета, будет доступна для посетителей сайта [оценка.гранты.рф](http://оценка.гранты.рф) (в том числе для представителей СМИ).

<b>а) Количественные результаты</b>	Наименование	показатель
	Количество незлышащих детей, участвующих в проекте	20
	Количество незлышащих детей, получивших пособие из рук авторов	45
	Количество незлышашащих детей Санкт-Петербурга и Ленинградской области, получивших учебное пособие	1000
	Количество инвалидов по слуху, привлеченных к работе над проектом	10
	Количество волонтеров, привлеченных к работе над проектом	10
	Количество презентаций проекта, проведенных в рамках продвижения	5
	Количество сурдопедагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, привлеченных к работе над проектом	10
	Количество кинослов, созданных в рамках проекта	15
	Количество сурдопедагогов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые обучились в киношколе	10
	Упоминание в СМИ	100
<b>б) Качественные результаты</b>		

<b>Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта</b>				
<b>Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта</b>				
<b>Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</b>				
<b>Общие выводы по результатам реализации проекта</b>				
<b>Дополнительные документы</b>	Название	Описание	Файл	Дата
<b>Рекомендации по развитию грантового конкурса</b>				
<b>Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность</b>	Фамилия, имя и отчество: Шульгина Ольга Юрьевна			
<b>Основания полномочий лица, подписывающего отчетность</b>	Отчет подписан на основании Устава			

**Дополнительная информация**

<b>Количество благополучателей проекта</b>	0		
	Целевая группа	Тип благополучателя	Количество
<b>Количество добровольцев, участвовавших в реализации проекта</b>			
<b>Наличие и характер уникальных результатов проекта</b>			
<b>Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях (чел.)</b>			
<b>Ссылка</b>			
<b>Сведения об устойчивости (продолжении) осуществлявшейся по проекту деятельности после окончания гранта</b>			
<b>Дополнительные документы</b>			
	Название	Описание	Дата